

Kobylnica; 23.07.2012 r.

**Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjno – Gospodarczy
Szkół w Kobylnicy
ul. Główna 63
76-251 Kobylnica**

Dotyczy:

zapytania Wykonawcy odnośnie budowy placów zabaw w Słonowicach i Kwakowie gm. Kobylnica

Zapytanie:

Czy Zamawiający z uwagi na możliwość wystąpienia niesprzyjających budowie warunków pogodowych wstrzyma prace, przedłużając tym samym termin wykonania zadania?

Odpowiedź:

W pkt. 23.10.1. myślnik pierwszy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przewidział możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną. Zmiany terminu będą dokonane z uwzględnieniem okresu niezbędnego do przesunięcia terminu wykonania umowy.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Witold Stech